
 1

MINISTERE DE LA COMMUNICATION             REPUBLIQUE DU MALI     
 ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES         Un Peuple - Un But –Une Foi 
          *******                                            ******          
AGENCE DES TECHNOLOGIES DE  
    L’INFORMATION ET DE LA  
          COMMUNICATION 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2006 
DANS LE CADRE DU PARAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

                                                                                  
I- ACTIVITES PROGRAMMEES  

 
Les activités de l’AGETIC programmées en 2006 au niveau du Programme d’Appui à 
la Réforme Administrative et à la Décentralisation (PARAD) s’inscrivent dans le cadre 
de la réalisation du Projet Intranet de l’Administration qui vise à mettre en réseau  
progressivement tous les départements ministériels et services rattachés et leurs 
démembrements dans les régions en développant  des contenus et des applications 
sectoriels. 
 
L’objectif de ce Projet est d’utiliser le potentiel des TIC pour assurer la transparence 
et la circulation efficiente de l’information au sein de l’administration. 
 
Les résultats attendus sont : 

- des échanges rapides de données et d’informations fiables de services à 
services et de services à usagers ; 

- la création de sites Web pour toutes les structures connectées et d’un portail 
national ; 

- l’archivage électronique des documents ; 
- la construction de bases de données fiables ; 
- la migration vers les logiciels libres ; 
- la Téléphonie sur IP et les Téléconférences. 

 
Après la réalisation en 2005 sur le Budget National des deux premières phases du 
projet qui a consisté à mettre l’infrastructure de base pour la  connexion de 27 
Ministères, le Secrétariat Général de la Présidence, la Primature, le Secrétariat 
Général du Gouvernement et à assurer la formation de 10 responsables par 
département ministériel (soit un total de 300 cadres), le Plan opérationnel 2006-2008 
du Programme de Développement Institutionnel PO/PDI a pris en charge la 
réalisation de la phase III du dit Projet.  
 
Cette phase prévoit l’extension du Réseau à 3 directions nationales et à 3 directions 
déconcentrées à raison d’une direction par an et par Ministère.  
 
Les activités prévues visent l’extension de l’informatisation aux fonctions principales 
exercées dans chaque secteur d’activité gouvernementale et l’implantation de 
l’Administration électronique dans l’Administration publique pour un montant total de 
8 162 890 000 FCFA, soit 12,44 M Euro (17,3% du budget total PARAD). 
 
Pour l’année 2006, les activités suivantes visant à rendre opérationnel le Réseau avec 
le développement de certains services de base, ont été programmées. 
 

Au titre de l’implantation de l’Administration électronique au niveau 
central : 

- la réalisation et la consolidation des réseaux locaux des 27 ministères, le SGG, 
le SGP et la Primature ; 

- la configuration et la sécurisation des serveurs du site principal (AGETIC) et 
des sites clients (DNS, messagerie et échanges) ; 
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- l’équipement informatique pour les 27 ministères et les 3 services ; 
- l’interconnexion d’une direction centrale par ministère ; 
- la formation de 10 agents pour une direction par département. 

 
Au titre de l’implantation de l’Administration électronique au niveau 

déconcentré : 
- l’implantation de la station de base au niveau de trois capitales régionales 

(Sikasso, Mopti et Gao) ; 
- l’acquisition d’équipements informatiques pour les  trois régions ; 
- la formation de 10 agents par région ; 
- le transport du signal de Bamako aux trois capitales régionales ; 
- l’acquisition d’un véhicule 4x4 pour le suivi des travaux. 
 

 
Le montant global effectivement mobilisé au titre de 2006 sur la ligne budgétaire 
AGETIC PDI est de 1 066 560 000 FCFA.(Annexe II)  
 
       Au titre de l’assistance : 
 
Dans le cadre du PARAD : 

- un assistant technique de haut niveau dans les domaines de la mise en œuvre 
et de l’administration des systèmes réseaux, spécialisé multi plateforme Linux 
et Windows, basé à Bamako pour une durée de trois ans ; 

- un assistant technique pour l’Etude diagnostique sur le développement des 
contenus et applications du réseau Intranet de l’Administration et l’extension 
de l’information aux fonctions principales exercées dans chaque secteur 
d’activité gouvernementale ; 

- un assistant dans le domaine de la communication et des nouvelles méthodes 
de travail administratif en rapport avec les TIC. 

 
Dans le cadre du Projet d’Appui du PNUD pour la mise en œuvre du PDI : 

- deux Spécialistes en Système et Réseau pour appuyer l’AGETIC dans la 
réalisation de l’Intranet de l’Administration en apportant leur appui et leur 
expertise à l’installation des équipements du site principal (AGETIC) et ceux 
des sites clients ; 

- deux Spécialistes en Développement de Contenus pour appuyer l’AGETIC dans 
la réalisation de l’installation en apportant leur expertise à la conception et au 
développement de bases de données, la formation de développeurs de haut 
niveau sur le logiciel Oracle 9i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

II- REALISATIONS : 
 

Dans le cadre de la réalisation des activités, des correspondances du Ministre de la 
Communication et des Nouvelles Technologies ont été adressées à ses homologues 
pour la désignation de trois Directions par département ministériel au niveau central 
et déconcentré à connecter au réseau intranet comme prévu au niveau des 
indicateurs du PARAD.   
 
Le tableau en Annexe III donne la liste des directions programmées pour la 
connexion sur les trois années 2006, 2007 et 2008. 
 
II-1 Réseau Intranet de l’Administration au niveau central et déconcentré 
 
Pour prendre en charge l’ensemble des besoins programmés, l’AGETIC a élaboré et 
procédé au lancement des dossiers d’appel d’offres. Les marchés y afférents ont été   
conclus et sont en cours d’exécution. 
 
1 - Dossier d’Appel d’Offres Ouvert N°001/2006/MCNT- AGETIC relatif à la fourniture 
et l’installation de matériels et d’équipements informatiques, de Réseaux, ainsi que 
de Radio pour le Réseau Intranet de l’Administration au niveau central et 
déconcentré. 
 
Ce DAO composé des trois lots suivants permet de couvrir l’ensemble des besoins 
programmés au titre  de 2006 de la Phase III du Réseau Intranet de l’Administration 
au niveau central et de la phase I au niveau déconcentré. 
 
LOT N° 1 : Fourniture d’équipements Informatiques et Accessoires 
LOT N° 2 : Fourniture et Installation d’équipements de Boucle Locale Radio  
LOT N° 3 : Fourniture et Installation de matériels et Equipements de réseaux locaux. 
 
Le lot N°1 a été attribué à la Compagnie Malienne de Distribution pour un montant 
Hors TVA de 475 237 200 FCFA pour un délai de livraison de 60 jours(marché N° 
0919 DGMP 2006).  
 
La réception des équipements auprès du fabricant est en cours. 
 
Les lots 2 et 3 ont été déclarés infructueux et ont fiat l’objet d’une relance. 
 
Le marché a été finalement attribué à CFAO – TECHNOLOGIE pour un montant Hors 
TVA de 450.634.024 F CFA (Marché N° 1085 DGMP 2006). 
 
La réception des équipements auprès des fabricants ainsi que les formations 
spécialisées ont  été effectuées. 
 
2 - Dossier d’Appel d’Offres Ouvert N°002/2006/MCNT- AGETIC relatif à l’acquisition 
de véhicule de liaison 4x4. 
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Après une première infructuosité, le marché  N° 0948 DGMP 2006 a été attribué à 
CFAO – MOTORS pour un montant TTC de 51.000.000 F CFA. 
 
Il s’agit de la relance des lots N° 2 et 3 déclarés infructueux du DAO N°001 ci-
dessus. 
 
Par ailleurs, pour le transport des signaux vers les capitales régionales à travers les 
infrastructures de la SOTELMA, une Convention a été élaborée. 
 
II.2  Formation : 
 
Il s’agit de la formation de 300 cadres et agents des directions centrales et 
déconcentrées à raison de 10 agents par structures dans les domaines suivants :  
 

- l’informatique de base (Microsoft Windows, Word, Excel et PowerPoint) ;  
- l’utilisation de l’Internet ; 
- Le travail en réseau. 

 
Le programme a été réparti en trois sessions : 
 

- session du 31 juillet au 25 août 2006 présidée par le Ministre de la 
Communication et des Nouvelles Technologies ; 

- session du 28 août au 21 septembre 2006 ; 
- session du 16 novembre au 13 décembre 2006. 
 

Pour l’élaboration des supports pédagogiques, le Dossier d’Appel d’Offres restreint 
N°001/2006/MCNT- AGETIC relatif à la fourniture de produits informatiques au profit 
de l’AGETIC, a été lancé et le marché N° 0456 DGMP 2006 a été attribué à la 
Compagnie Malienne de Distribution et Divers (CMD) pour un montant hors TVA de 
49.610.500 F CFA. Le taux de participation à ces sessions a dépassé les 95%.  
 
II.3  Assistance de l’AGETIC : 
 
Les Termes de Références (TDR) pour l’ensemble des consultations ont été élaborés 
par l’AGETIC et ont fait l’objet d’Avis d’Appels d’Offres Internationaux respectivement 
de la part de la CONFED et du PNUD. 
Après une première infructuosité, les DAO ont été relancés. 
 
Ainsi, la mise en place de  l’assistance dans le cadre du PARAD, initialement prévue 
en septembre 2006, a été reportée au 1er trimestre 2007.  
 
Les assistants techniques du PNUD ont été déjà recrutés et mis à disposition de 
l’AGETIC pour une durée d’un an. 
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III. ANALYSES DES DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITION DE 
SOLUTIONS  

 
 Une des premières difficultés rencontre réside dans la réduction des crédits par 
apport aux prévisions inscrites dans le cadre du Plan Opérationnel 2006-2008 du 
Programme de Développement Institutionnel PO/PDI.  
 
Ainsi, sur un montant total prévisionnel de 8 162 890 000 FCFA, seulement  
2 300 390 000FCFA, soit 28,54% ont été mis à disposition pour les deux exercices 
2006 et 2007  
 
La mobilisation des crédits et la recherche de financement complémentaire sont  
nécessaires pour l’atteinte des objectifs. 
 
Les autres difficultés constatées dans la procédure de passation des marchés sont 
imputables aux infructuosités constatées et à longueur des procédures. 
 
Ces infructuosités sont essentiellement dues à la rareté des entreprises spécialisées 
dans le domaine TIC avec les capacités techniques et financières requises pour 
l’exécution des marchés de telle envergure. 

 
Pour parer à ces dernières difficultés, le respect des indicateurs de délais de 
passation des marchés publics indiqués dans le cadre du PARAD doit être observé et 
un traitement particulier doit être accordé à la passation des marchés inscrits dans le 
cadre du PO/PDI. 
 
 
En  ce qui concerne la spécialisation des entreprises dans le domaine des TIC, une 
réorganisation du secteur avec un véritable programme de transfert de technologie 
s’impose. 
 
 
Enfin, nous avons enregistré un grand retard dans la réponse aux  correspondances 
adressées aux Départements Ministériels ce qui nécessite un point focal de haut 
niveau pour le suivi.  
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IV Point de l’indicateur n°11  
 
Informatisation de l’administration : Nombre d’unités fonctionnelles principales 
centrales et déconcentrées équipées, interconnectées et reliées au réseau intranet. 
Valeurs-cibles 2006 :24 
Réalisations : - 27 Ministères, le Secrétariat Général de la Présidence, la Primature, le 
Secrétariat Général du Gouvernement interconnectés  et reliés au réseau intranetet 
                   -  formation de 10 responsables par département ministériel, soit un 
total de 300 cadres (voir tableau). 
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Annexe III 
Projet Intranet de l’Administration Phase III 

(Activité 2.4.2 Implantation de l'Administration Electronique dans l'Administration Publique du PDI) 
 

Liste des Directions Programmées pour 2006, 2007 et 2008 
N° 
 
 

SERVICES / MINISTERES  DIRECTIONS 
PROGRAMMEES POUR  

2006  

DIRECTIONS 
PROGRAMMEES POUR  

2007 

DIRECTIONS 
PROGRAMMEES POUR  

2008 
01 Ministère de la Fonction Publique, de la 

Réforme de l’Etat et des Relations avec 
les Institutions 

Direction Nationale de la 
Fonction Publique et du 
Personnel 

Direction Nationale du Travail 
 

Commissariat au 
Développement Institutionnel 

02 Ministère de la Communication et des 
Nouvelles Technologies 

Office de Radiodiffusion et 
Télévision du Mali 

CESPA AMAP 

03 Ministère de l’Education Nationale Direction Nationale de 
l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche scientifique  

Direction Nationale de 
l’Enseignement Secondaire 
Général   

Cellule de Planification et de 
Statistique. 

04 Ministère de l’Administration Territoriale 
et des Collectivités Locales 

Direction Nationale de 
l’Intérieur  

Direction Nationale des 
Collectivités Territoriales 

Direction Administratives et 
Financière. 

05 Ministère des Affaires Etrangères et de 
la Coopération Internationale 

Inspection des Services 
Diplomatiques et Consulaires  

 Protocole de la République Direction des Affaires 
Administratives et Financières 

06 Ministère de la Culture Direction Nationale du 
Patrimoine Culturel  

Direction Nationale de l’Action 
Culturelle (DNAC), 

La Direction Nationale des 
Bibliothèques et de la 
Documentation (DNBD) 

07 Ministère de l’Artisanat et du Tourisme Office Malien du Tourisme et 
de l’Hôtellerie  

Centre National de la 
Promotion de l’Artisanat 
(CNPA) 

Assemblée Permanente des 
Chambres de Métiers du Mali 
(APCM M). 

08 Ministère de l’Industrie et du Commerce Direction Nationale de 
l’Industrie 

Direction Nationale de 
l’Industrie 

Cellule de Planification et de 
la Statistique 
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09 Ministère de Promotion des 
Investissements des Petites et 
Moyennes Entreprises 

Projet d’Appuis aux Sources 
de Croissance  

L’Agence pour la Promotion 
des Investissements 

Centre d’Appui et de 
Promotion des Systèmes 
Financiers Décentralisés 
 

10 Ministère de la Défense et des Anciens 
Combattants 

Direction des Transmissions 
et des Télécommunications 
des Armés  

Etat- Major de l’Armée de 
Terre  

La Direction Nationale des 
Bibliothèques et de la 
Documentation (DNBD) 

11 Ministère de la Sécurité Intérieur et de 
la Protection Civile 

Direction Nationale de la 
Police 

Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale 

Assemblée Permanente des 
Chambres de Métiers du Mali 
(APCM M). 

12 Ministère des Domaines de l’Etat et des 
Affaires Foncières 

Direction Générale de 
l’Administration des Biens de 
l’Etat 

Direction Générale de 
l’Administration des Biens de 
l’Etat (D.G.A.B.E.) 

Cellule de Planification et de 
la statistique 

13 Ministère de l’Equipement et des 
Transports 

Direction Nationale des 
Routes 

Direction Nationale des 
Transports Terrestres, 
Maritimes et Fluviaux 

Centre d’Appui et de 
Promotion des Systèmes 
Financiers Décentralisés 

14 Ministère de la Jeunesse et des Sports Direction Administrative et 
Financière 

Direction Nationale de la 
Jeunesse  

Direction Nationale des Sports 
et de l’Education Physique 

15 Ministère de l’Economie et des Finances Direction Générale des 
Impôts 

Direction Générale des 
Douanes 

Direction Nationale du Trésor 
et de la Comptabilité 
Publique. 

16 Ministère de la Justice Garde des Sceaux  Direction Nationale de 
l’Administration de la Justice 

Direction Nationale des 
Affaires Judiciaires et du 
Sceau 

Direction Nationale de 
l’Administration Pénitentiaire 
et de l’Education Surveillée 

17 Ministère de l’Environnement et de 
l’Assainissement 

Direction Nationale de la 
Conservation de la Nature 

Direction Nationale de 
l’Assainissement et du 
Contrôle de la Pollution et des 
Nuisances 

Secrétariat Technique 
Permanent du Cadre 
Institutionnel de Gestion des 
Questions Environnementales   

18 Ministère du Plan et de l’Aménagement 
du Territoire 

Direction Nationale de 
l’Aménagement du Territoire  

Direction National de la 
Planification du 

Direction Nationale de la 
Statistique et de 
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Développement l’Informatique 
20 Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme Direction Administrative et 

Financière 
Direction Nationale de 
l’Urbanisme et de l’Habitat 

Office Malien de l’Habitat  

21 Ministère des Mines de l’Energie et de 
l’Eau  

Direction Nationale de 
l’Hydraulique  

Direction Nationale de 
l’Energie 

Direction Nationale de la 
Géologie et des Mines 

22 Ministère de l’Elevage et de la Pêche Direction Nationale de la 
Production et des Industries 
Animales  

Direction Nationale des 
Services Vétérinaires   

Direction Nationale de la 
Pêche 

23 Ministère de la Santé Direction Nationale la Santé Cellule de Planification et de 
Statistique 

Direction Administrative et 
Financière 

24 Ministère de la Promotion de la Femme, 
de l’Enfant et de la Famille 

Direction Administrative et 
Financière 

Direction Nationale de la 
Promotion de la Femme  

Direction Nationale de la 
Promotion de l’Enfant 

25 Ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 

Direction Nationale de 
l’Emploi  

Direction Nationale de la 
Formation Professionnelle 

Direction Administrative et 
Financière 

26 Ministère de l’Agriculture  Direction Nationale de 
l’Agriculture  

Institut d’Economie Rurale  
 

Cellule de Planification et de 
Statistiques 

27 Ministère du Développement Social, de 
la Solidarité et des Personnes Agées 

Direction Nationale du 
Développement Social  

Direction Nationale de la 
Protection Sociale et de 
l’Economie solidaire 

Direction Administrative et 
Financière 

28 Primature Contrôle Général des Services 
Publics.  

Direction Administrative et 
Financière 

- 

29 Secrétariat Général du Gouvernement    
30 Secrétariat Général de la Présidence     
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Annexe II 
SITUATION D’EXECUTION DES CREDITS DU PDI/AGETIC 

AU 31 DECEMBRE 2006 
 
 

CHAPITRE 
 

DOTATION 
BUDGETAIRE 

 
CREDIT OUVERT 

 
CREDIT ENGAGE 

 
LIQUIDE 

 
TAUX 

D’EXEC 
 

 
5 234 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
746 592 000 + 
246 768 000 
993 360 000 
   -5 011 000 
______________ 

988 349 000 

 
MD n°2697du 31/05/06 : 
186 648 000 
MD n°3381du 06/07/06 : 
373 296 000 
MD n°4161 du15/08/06 : 
186 648 000 
 
TOTAL Crédit ouvert    : 
746 592 000 

- Marché n° 0919 DGMP 2006 : 
Fourniture d’équipements Informatiques et 
Accessoires …………………475 237 200 
- Marché n° 0948 DGMP 2009 :                   
l’acquisition de véhicule de liaison 4x4. 
                                ……........51 000 000 
- Marché n° 1085 DGMP 2006 
Fourniture et Installation de matériels et 
d’équipements  informatiques, de réseau 
ainsi que de radio pour le réseau Intranet 
de l’Administration.............. 450 634 024 
- Travaux de Renforcement du réseau          
………………………………………….11 414 04 
TOTAL Engagé…………………..988 285 273 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
988 285 233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99,99% 

 
5 649 10 

 
 319 968 000  
-246 768 000 
  73 200 000 
+  5 011 000 
___________ 
  78 211 000 

 
MD n°2698du 31/05/06 :  
 79 992 000 
MD n°3380du 06/07/06 : 
159 984 000 
MD n°4162du 15/08/06 :  
79 992 000 
TOTAL Crédit ouvert    : 
319 968 000 

Marché n° 0456 DGMP 2006 
fourniture de produits informatiques ……. 
                                           49 617 500 
Formation (supports de cours et autres 
frais de formation)…………..28 593 146 
 
 
 
 
 
TOTAL Engagement………….. 78 210 646 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
78 210 646 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

TOTAL 1 066 560 000                                        1 066 495 919 1 066 495 879 99,99% 
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